




İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

**2021 Yılı Yatırım
Programı İzleme
Ve
Değerlendirme
Raporu**



Rektörlük İdari Birimler Binası Giriş Katı
01330 Balcalı, Sarıçam/Adana, Türkiye
Telefon: +90 322 338 63 56
Faks: +90 322 338 69 45
Eposta: imid@cu.edu.tr
Web: imidb.cu.edu.tr

2021



İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. ÜNİVERSİTEMİZ/BİRİMİMİZ YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI:.....	3
1.2. ÜNİVERSİTEMİZ/BİRİMİMİZ MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ:	4
1.3. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME:.....	4
1.4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:	4
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	5
2.1. DEVAM EDEN PROJELER	5
2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ	5
2.1.2. ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER5	
2.2. TAMAMLANAN PROJELER	5
2.2.1. TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ.....	5
2.2.2. PROJE TAMAMLAMA RAPORU	6
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK;.....	7

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen Üniversitemiz yatırım projeleriyle ilgili uygulamalar, 15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede Yayımlanan 3428 Sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Eki 2021 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda uygulanmış ve izlemeye tabi tutulmuştur.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması" başlıklı 24'üncü maddesinde: "Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme birimlerine gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) gönderileceği." hükmü yer almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince de hazırlanması gereken, 2021 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız "2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" Başkanlığınızca Konsolide edilmek üzere aşağıdaki şekliyle hazırlanmıştır.

Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2021 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ve 2021 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığının gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek/düşülerek revize edilmiştir.

Her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2021 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

Üniversitemiz ve Bağlı birimler için 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Rektörlüğümüz ve Bağlı birimlerin acil ihtiyaçları proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. İhtiyaçların karşılanmasında önem sırası gözetilmiş ve acil olan ihtiyaçlara öncelik verilmiştir.

1.1. ÜNİVERSİTEMİZ/BİRİMİMİZ YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını: "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

Kısaca, Özel Bütçe içerisinde yer alan Hazine yardımı ve Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya lojman kira gelirleri ile diğer taşınmaz kira gelirleri), Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan paylar ile bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

1.2. ÜNİVERSİTEMİZ/BİRİMİMİZ MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ:

Türler itibarıyla okul, derslik, hastane v.b. sayı ve kapasitesi gibi fiziki büyüklükler toplulaştırılmış olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca takip edilmekte olduğundan bu tür bilgilerin ilgili Daire Başkanlığınca cevaplanacağı varsayımıyla ayrıca burada yer verilmemiştir.

1.3. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME:

2021 Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, fotokopi makinesi, faks cihazı bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, slayt (projeksiyon) cihazı, televizyon, klima, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır.

1.4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Eğitim Sektörü içerisinde yer alan 98.900.9006.9950-0421.0003-02-06.01.20.90 ve 98.900.9038.13493-0421.0003-13-06.01.20.01 bütçe tertibinden ekonomik kodu Sermaye Giderleri - Mamul Mal Alımları Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak 4.506.000,00.- TL ödenek öngörülmüş, yıl içinde: 1.357.777,10.- TL ödenek eklenmiş, 1.216.916,03.- tenkis edilmiş ve 4.291.736,85.- harcama yapılarak 355.124,22.- TL bakiye kalmıştır.

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2021 Yılı Yatırımı olarak 2021H03-167871-169912 -169912 Numaralı Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi 2021 Yılı Yeni Projeler kapsamında olup; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, karakteristik özellikli ve 5.024.000,00 TL tutarlı bir projedir. Bu doğrultuda harcamaları yapılmıştır

2.1. DEVAM EDEN PROJELER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız çoğunlukla kısa vadeli yatırımları üstlendiğinden ve üniversitemiz diğer birimlerinde olduğu gibi yıllara yaygın bir projesi bulunmadığından 2019 yılından devralınan ve 2021 yılına devreden bir projesi bulunmamaktadır.

2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2021 Yılı Yatırım Programında 2021H03-167871-169912 Nolu “Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı” Projesi adı altında sadece bir projemiz bulunmaktadır.

2021H03-167871-169912 Numaralı “Muhtelif İşler-Makine Teçhizat Alımı” Projesi 2021 Yılı Yeni Projeler kapsamında olup; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, karakteristik özellikli ve 4.506.000,00.- TL başlangıç ödenek tutarlı bir projedir.

2021H03-167871-169912 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi: Sermaye Giderleri - Mamul Mal Alımları Kesintili Başlangıç Ödeneği olarak 4.506.000,00.- TL ödenek öngörülmüş, yıl içinde: 1.357.777,10.- TL ödenek eklenmiş, 1.216.916,03.- tenkis edilmiş ve 4.291.736,85.- harcama yapılarak 355.124,22.- TL bakiye kalmıştır. İlave ve tenkisler dâhil harcamanın/ödeneye orantısı ile gerçekleşme seviyesi yaklaşık % 92,35,79 olmuştur.

2.1.2. ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2021 Yılı Yatırım Programında 2021H03-167871-169912 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi adı altında sadece bir projemiz bulunmaktadır. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler bulunmamaktadır.

2.2. TAMAMLANAN PROJELER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 2021 Yılı Yatırım Programında 2021H03-167871-169912 Nolu “Muhtelif İşler” Projesi yaklaşık % 92,35 ile tamamlanmıştır.

2.2.1. TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ

2021 Yılı itibarıyla tamamlanmış projelerin Proje numarası ve Proje adı aşağıdaki gibidir.

- | | |
|-------------|--|
| 1. Proje No | : 2021H03-167871-169912 |
| Proje Adı | : Muhtelif İşler Projesi - Makine Teçhizat Alımı |
| Proje Yeri | : Adana |
| Proje Amacı | : Yükseköğretim-Eğitim Alt Yapısı |

2.2.2. PROJE TAMAMLAMA RAPORU

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167871-169912					
Proje Adı	Makine Teçhizat Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yükseköğretim-Eğitim Alt Yapısı					
Proje Yeri	Adana					
Karakteristiği	BİT, Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi	Yenileme					
Başlama-Bitiş Tarihi	2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)		4.292			4.292	
.....						
.....						
.....						
2021		4.292			4.292	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitime yönelik olarak yapılan bu yatırım harcamalarımızla işgücünün eğitim seviyesi ve verimliliği artırılarak yoksulluğun azaltılmasında gelir adaletsizliği ile mücadelede belirgin bir etkiye sahip olacaktır. Ar-Ge ve eğitim yatırımları ile üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknoloji ürünler imal edilecektir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Eğitime yönelik olarak yaptığımız bu yatırımın çıktısı sınıf iyileştirme sayısı; öğrenci memnuniyetinin artırılmasına yapılan katkı olarak görülmekte ve eğitimin kalitesinde bir artışa sebep olmaktadır. Yatırım ödeneklerimiz herkes için kapsayıcı ve adaletli eğitimi sağlamak ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek için harcanmıştır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Birimlerin gelen talepleri; ödenek yetersizliği dolayısı ile karşılanamamakta, sorunun çözümü öz gelirlerden yapılan aktarmalarla kısmen karşılanırsa da yetersiz kalmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Eğitimin fiyatlandırılmayan sosyal faydası (suç oranlarının azalması, yaratıcı zeka, sosyal sermaye, ahlaki değerler vb.) kâr maksimizasyonunu amaçlayan özel sektör tarafından göz ardı edildiğinden bu hizmetin sunumu piyasaya bırakıldığında eksik yatırım söz konusu olacaktır. Ayrıca kamu yatırımlarının eğitim alanında beşeri sermayenin niteliğini ve kalitesini arttıracak, istihdam piyasasının talep ettiği bilgi, beceri, yetenekleri geliştirecek şekilde yapılandırılması önem taşımaktadır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Rapor formatı ekinde yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2021 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK;

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idareimizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Başkanlığımız açısından önemlidir.

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin personel sayısı ve niteliği yeterlidir. Genel olarak onarım işleri bütçe ödeneklerine göre planlandığı için uygulamada bu alanda bir problem yaşanmamaktadır. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle gerçek ihtiyaç taleplerinin tümüne cevap verilememektedir. Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerince talep edilen işlerin ihtiyaca uygun bir program dâhilinde yapılmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilecek projelere ait kararların dolayısıyla hazırlıklarının bir önceki yılda yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projeler için verilen ödeneklerin yıl içinde yetersiz olması projelerin akamete uğramasına sebebiyet vermekte ve bu durum projelerin günümüz koşullarının ve teknolojinin gerisinde kalmasına yol açmaktadır.

Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır.

İhalelerde indirimlerinin getirisi olarak kalifiye ve kaliteli yüklenici olmayışı en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum/Birim Adı : Çukurova Üniversitesi – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bütçe Türü : Özel Bütçe


2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		4.292					0	0		5.774	5.774		4.292	4.292
-İktisadi	1		4.292					0	0		5.774	5.774		4.292	4.292
-Sosyal															
TOPLAM	1		4.292					0	0		5.774	5.774		4.292	4.292

ÖDENEK DURUM BİLGİSİ


Yıl : 2021
Kurumsal : 0421.0003 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Faaliyet :
Alt Faaliyet :
Finans :
Ekonomik : 06.01

Kanun	:	4.506.000	Eklenen	:	1.357.777
KBÖ	:	4.506.000	Düşülen	:	29.936
Kesinti	:	0	Ödenek	:	5.833.841
Kes. %	:	0	Serbest	:	5.833.841
			Bloke	:	0



Onaysız		Onaylı		Toplam				
Ö.Gönderme	:	0	Ö.Gönderme	:	5.863.777	Ö.Gönderme	:	5.863.777
Tenkis	:	0	Tenkis	:	1.216.916	Tenkis	:	1.216.916
Toplam	:	0	Toplam	:	4.646.861	Toplam	:	4.646.861
Ödeme Emri	:	0	Ödeme Emri	:	0	Ödeme Emri	:	0

Gerçekleşme
Serbest : 5.833.841
Ö.Gönderme : 4.646.861
Harcama : 4.291.737
Kul.Ö.Gönder. : 1.186.980
Avans : 0





İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2021 Yılı Yatırım
Programı İzleme Ve
Değerlendirme
Raporu



Telefon: +90 322 338 63 56
Faks: +90 322 338 69 45
Eposta: imid@cu.edu.tr
Web: imidb.cu.edu.tr



Rektörlük İdari Birimler Binası Giriş Katı
01330 Balcalı, Sarıçam/Adana, Türkiye